



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BERBEȘTI

ORAȘUL BERBEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, NR.256 , 2541355
JUDEȚUL VÂLCEA

TELEFON/FAX:0250/869001; 869345;

e-mail:berbesti@vl.e-adm.ro; web site: www.primaria-berbesti.ro



PROIECT NR. 57

HOTĂRÂREA NR.

PRIVITOR LA : Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA,,

Consiliul Local al orașului Berbești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de august 2019, la care participă un număr de consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că la ședința ordinară din data de 30.05.2019, prin votul majorității domnul Iliescu Vasile, a fost ales președinte de ședință;

Având în vedere .

Luând in discuție referatul de aprobare, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Berbești și raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice și Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, Devizul General nr. 5964/02.07.2019.

Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat la nr...../..... 2019 întocmit de secretarul orașului ;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.d din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, Instrucțiunea nr.2/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.32/11.01.2019, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată art.66 și art.71 din OUG nr.114/2018;

În temeiul art. 139 coroborat cu art.196, alin. (1), lit. a) din OU nr. 57 privind Codul administrativ, cu un numar de voturi «pentru»,voturi «împotriva», voturi «abțineri» din totalul devoturi exprimate, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Actului Aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Berbești, județul Vâlcea, dl.Chelcea Vintilă să semneze Actului Aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km. ORAȘUL BERBESTI. JUDEȚUL VÂLCEA .

Art. 3. Prezenta hotarare se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul www.primaria-berbesti.ro și se va comunica primarului, care o duce la îndeplinire prin Serviciul Buget, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și Instituției Prefectului – județul Vâlcea prin grija secretarului cu delegație oraș Berbești.



Pentru Secretar ,
Cons.Jur.CHELCEA Mariana Nadia



BERBEȘTI :09.08.2019

	<p style="text-align: center;">ROMÂNIA Județul VÂLCEA. ORAȘUL BERBEȘTI</p> <p style="text-align: center;">247030 BERBEȘTI, VÂLCEA Str. Principală nr.256 E-mail berbesti@vl.e-adm.ro Tel:0250/869001 Fax:0250/869345</p>	<p style="text-align: right;">Nr... <u>7135</u>..... 09.08.2019</p>
---	--	---

REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTARARE cu privire la
„ Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018
având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL
BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA,,

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.d din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, Instrucțiunea nr.2/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.32/11.01.2019, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completat, potrivit art.66 și art.71 din OUG NR.114/2018 propun Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun urmatorul proiect de hotarare:
„ Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5860/23.08.2018 având ca obiect Proiectare și execuție – Asfaltare Drumuri L=2,65 km, ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA,,

Compartiment Achiziții Publice va intocmi raportul de specialitate, pe care il va sustine in fata comisiilor de specialitate, spre avizare.

Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare al primarului orașului Berbești, si avizul comisiei de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orașului Berbești , în sesiune ordinară din data de 28.08.2019 .

PRIMAR,
Vintilă CHELCEA





ACT ADIȚIONAL NR. 71007/09.08.2019

LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 5860/23.08.2018

- având ca obiect Proiectare si executie - ASFALTARE DRUMURI L=2,65 km , ORASUL
BERBESTI , JUDETUL VALCEA”

Părțile contractante

U.A.T. ORAȘUL BERBEȘTI, cu sediul in orașul Berbești, str. Principală, nr.256 Județul Vâlcea, telefon/fax +40 0250.869.001, cod fiscal 2541355, cont virament RO54TREZ24A840301710101X, deschis la trezoreria Horezu, jud. Valcea, reprezentată legal prin **Vintilă Chelcea**, având calitatea de **PRIMAR** , în calitate de **beneficiar**, pe de o parte,
și

S.C. CAZICOM S.R.L., cu sediul în Băile Olănești, str. Silvicultorilor, Nr. 6, jud. Vâlcea, telefon /fax 0250.710.237 înmatriculata la Registrul Comerțului din Vâlcea sub nr. J38/438/1995, cod de identificare fiscală RO 7545803, cont trezorerie RO59TREZ6715069XXX006624 deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentată de Cazan Ion având funcția de Administrator, în calitate de anteprenor, pe de altă parte,

Având în vedere Adresa nr. RT2144/28.06.2019, comunicată de S.C. CAZICOM S.R.L.,

convin de comun acord următoarele modificări ale contractului mai sus menționat:

Art. 1. Obiectul contractului

4.3. – Prețul contractului se modifica si va avea următorul cuprins:

„4. Obiectul contractului

4.3.- Achizitorul se obligă să plătească executantului, pentru proiectarea, execuția, finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni, în timpul și modalitatea descrise în prezentul contract, suma de **2.186.109,96 lei defalcata astfel :**

PROIECTARE (CAP.3) = 43.500 RON

Proiect tehnic + Detalii de executie = 36.000 lei

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtin. de avize acorduri si autorizatii = 500 lei

Asistenta tehnica din partea proiectantului = 7.000lei

Cheltuieli pentru investitia de baza (cap.4) = 2.102.816,27 RON

Alte cheltuieli (cap.5) organizare de santier = 39.793,69 lei

Valoarea de 2.186.109,96 lei fara TVA , reprezentand valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată stabilită potrivit dispozițiilor legale aplicabile la momentul încheierii contractului, în suma de: **415.360,89 lei.**

Art. 2. Documentele actului adițional

2.1. Se anexează la prezentul act adițional si se consideră ca făcând parte integrantă din acesta, adresa PT 2144 / 28.06.2019 si oferta financiara actualizata.

Art. 3. Dispoziții finale

3.1. Celelalte clauze prevăzute în contractul de lucrări nr. 5860/23.08.2018 rămân neschimbate, păstrându-și aceeași forță juridică.

3.2. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ
Orașul Berbești
Primar,
Vintilă Chelcea

EXECUTANT,
S.C. CAZICOM S.R.L.
prin administrator
CAZAN ION



CONTABIL ȘEF ,
Rădoi Maria

Secretar – delegat
DINCĂ ELENA NADIA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,
MATEIESCU ALEXANDRU IULIAN